

Дополнительное соглашение №2
к Муниципальному контракту № 01693000103200001540001 от 25.05.2020г.

с. Аргаяш

«10» декабря 2020г.

Администрации Аргаяшского сельского поселения именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения *Иишкильдина Артура Зуфаровича*, действующего на основании Устава, и ООО НИИ «Южуралводопроект» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора *Епифанова Анатолия Петровича*, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В силу пункта 4.2.2 Муниципального контракта, длительность 2 этапа – **не позднее 10 декабря 2020 года.**
2. При исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в установленный срок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной 2019-nCoV.
3. Стороны приняли решение об изменении срока исполнения контракта по 2 этапу, изложив пункт 4.2.2 в следующей редакции: **«Длительность 2 этапа – не позднее 30 апреля 2021 года.»** Соответственно, пункт 7.2 изложить в следующей редакции: **«Контракт действует до 31 мая 2021 года.»**
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в силе и действуют условия Муниципального контракта.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Муниципального контракта.

Исполнитель:

Директор ООО НИИ «Южуралводопроект»  Епифанов А.П.

МП

Заказчик:

И.О. Главы поселения  Салыкаев Д.М.

МП

