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Администрация Аргаяшского сельского поселения

Аргаяшского муниципального района 

Челябинской области

8 Марта ул., д. 17, Аргаяш с., Челябинская область, 456880, тел/факс (8-35131) 2-12-78
ОКПО 04269360 ОГРН 1027401479951 ИНН/КПП 7426002056/746001001 эл. почта: ap-sovet@mail.ru
от «     »              2019 г.  № _____ 
ООО   «РГХ»
614014, РФ, Пермский край, г. Пермь,  
ул. 1905 года, д.35-в. 
К.А. Ведерникову
от администрации 

Аргаяшского сельского поселения                

456880, Челябинская область, 

  с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д. 17

ТРЕБОВАНИЕ
о выплате пени за нарушение срока исполнения работ

по муниципальному контракту № Ф.2019.115087 от 25.03.2019 г.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 25 марта 2019 г. между Администрацией Аргаяшского сельского поселения (далее - Заказчик) и ООО «РГХ» (далее - Поставщик) заключен муниципальный контракт № Ф.2019.115087 (далее Контракт). В соответствии с п. 5.1. Контракта Поставщик обязуется поставить Товар в течение 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта, т.е. с 26 марта  2019 г. по 04 апреля 2019 г. (включительно). (Согласно ст. 191 ГК РФ). Фактически товар поставлен 08.04.2019 года, что подтверждается подписанным Заказчиком и Подрядчиком  товарной накладной № 104 от 08.04.2019г. Просрочка исполнения обязательств составила 4 календарных дня.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 708 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик несет ответственность за нарушение конечного срока выполнения работ. Согласно п. 7.4.  Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Сумма пени за 4 календарных дней составляет 149,34 рублей (сто сорок девять рублей 34 коп.).
         На основании вышеизложенного, в соответствии с п.5-8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ст. 708 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

Администрация Аргаяшского сельского поселения требует в течение 5 рабочих дней с момента получения требования оплатить пени за нарушение срока исполнения работ по Контракту № Ф.2019.115087 от 25.03.2019 г. в размере 149,34 рублей (сто сорок девять рублей 34 коп.).
Реквизиты для перечисления пени:

Получатель: УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения)

Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск

р/с 40101810400000010801 

БИК 047501001
ИНН 7426002056 
КПП 746001001 
ОКТМО 75606412 
БИК 047501001

КБК  544 116 90050 10 0000 140

Назначение платежа - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений.

          Приложение:
Расчет пени на 1 листе

Глава поселения:                                                     Ишкильдин А.З.
Исполнитель: Чуркина Н.В.
телефон: 2-16-70
              Приложение

Расчет пени по Муниципальному контракту №Ф.2019.115087 от 25.03.2019г. (срок выполнения работ 10 к.д. с даты заключения контракта). 
	Задолженность
	Период просрочки
	Ключевая Ставка %
	Формула
	Неустойка

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	144666,66
	05.04.2018
	08.04.2019
	4
	7.75
	144666,66 × 4 × 1/300 × 7.75%
	149,34р.

	Сумма основного долга: 144666,66 руб.

	Сумма неустойки: 149,34 руб.


