



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«11» июля 2024 г. № *60/2-р*
с. Аргаяш

Об изменении существенных условий контракта
№ 0169300006224000001 от 14.06.2024 года,
предметом которого является ямочный ремонт
автомобильных дорог с. Аргаяш Аргаяшского
района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2022 года N 1148 "Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и в связи с обстоятельствами, которые возникли при исполнении контракта по независящим от сторон причинам

1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) по соглашению сторон в 2024 году допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года, предметом которого является ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - контракт), стороной которого является Администрация Аргаяшского сельского поселения, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

1) Стороны пришли к соглашению изменить в контракте п. 5.4.1 «Принять на себя обязательства выполнить работы по ямочному ремонту автомобильной

дороги ул. Пионерская, ул. Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Кирова, ул. 8 Марта, ул. Комсомольская, ул. Мичурина, автодорога Аргаяш-Увильды сверток ДПМК с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» на «Принять на себя обязательства выполнить работы по ямочному ремонту автомобильной дороги ул. Пионерская, ул. Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Кирова, ул. 8 Марта, ул. Комсомольская, ул. Мичурина, ул. Площадь СПТУ сверток ДПМК с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» для уточнения места проведения работ.

2) Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями Контракта № 0169300006224000001 от 14.06.2024 года.

2. Ведущему специалисту общего отдела (Аккуиной О.М.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Аргаяшского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу Аргаяшского сельского поселения А.Ю. Пайко

Глава Аргаяшского
сельского поселения



А.Ю. Пайко