

**Дополнительное соглашение №1
к Муниципальному контракту № 01693000103220000420001 от 21.03.2022г.**

с. Аргаяш

«20» март 2022г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, именуемый в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд администрации Аргаяшского сельского поселения, в лице Главы поселения *Салыкаева Дамира Маулиджановича*, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора *Обуховой Виктории Андреевны*, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить состав и объёмы работ в соответствии с Актом технического решения №1 от 20.05.2022 года с приложенными сметами.
2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта № 01693000103220000420001 от 21.03.2022г.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлено в двух экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик:
Директор ООО «ИРПК»
МП



Обухова В.А.

Заказчик:
Глава поселения
МП



Салыкаев Д.М.