

Дополнительное соглашение №1
к Муниципальному контракту № 01693000103200001540001 от 25.05.2020г.

с. Аргаяш

«15» сентября 2020г.

Администрации Аргаяшского сельского поселения именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения *Ишкильдина Артура Зуфаровича*, действующего на основании Устава, и ООО НИИ «Южуралводопроект» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора *Епифанова Анатолия Петровича*, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В силу пункта 4.2.1 муниципального контракта, длительность 1 этапа – до 15 сентября 2020 года со дня начала течения срока по 1 этапу. При этом днем начала выполнения работ по 1 этапу считается день подписания Контракта.

2. При исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в установленный срок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной 2019-nCoV.

3. Стороны приняли решение об изменении срока исполнения контракта по 1 этапу, изложив пункт 4.2.1 в следующей редакции: «Длительность 1 этапа – до 01 декабря 2020 года со дня начала течения срока по 1 этапу. При этом днем начала выполнения работ по 1 этапу считается день подписания Контракта.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в силе и действуют условия муниципального контракта.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью муниципального контракта.



Директор ООО НИИ «Южуралводопроект» _____

Епифанов А.П.

Заказчик:
Глава поселения
МП



Ишкильдин А.З.